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ABSTRAK 
 
RENCANA PENINGKATAN KEMAMPUAN OPERASIONAL FASILITAS HOTCELL IRM 
DENGAN MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH.  Rencana tindakan 
yang terstruktur terkait peningkatan kemampuan operasi fasilitas hotcell Instalasi 
Radiometalurgi (IRM) dengan cara perbaikan dan pengelolaan limbah, diperlukan dalam 
mengelola IRM.  Rencana tindakan terstruktur ini diharapkan menjadi jawaban dari hasil 
inspeksi keselamatan nuklir BAPETEN tahun 2010, serta dapat juga berguna untuk 
perencanaan anggaran dan lainnya.  Tulisan ini dibuat berdasarkan pengalaman praktis penulis 
studi dokumen yang terkait dan komunikasi dengan pihak pembuat manipulator. Rencana 
tindakan terstruktur tersebut diawali dengan perbaikan manipulator (hotcell 102 dan 103) dan 
dilanjutkan dengan pemindahan limbah nuklir ke KH-IPSB3. Selanjutnya dilakukan perbaikan 
barrel lifting device di hotcell  uji 02. Setelah barrel lifting device diperbaiki, dilanjutkan dengan 
penanganan limbah non nuklir dari beberapa hotcell uji (102, 103, 104, 105 dan 109) yang 
dipindahkan ke ruang 001 dari hotcell uji 02, dan selanjutnya  ke ruang 013 sebagai ruang 
penyimpanan limbah padat  sementara, sebelum dipindahkan ke instalasi pengelolaan limbah 
radioaktif. Tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun penentuan dalam peningkatan kemampuan 
operasi IRM, terutama di  fasilitas hotcell. Dengan rencana tindakan yang terstruktur, maka 
keperluan peralatan serta anggaran dapat direncanakan. Setelah perbaikan manipulator di 
hotcell uji 02 dan 03 serta penanganan limbah di dalam hotcell, maka kemampuan operasi 
fasilitas hotcell IRM dapat meningkat. 
Kata kunci: perencanaan, tindakan terstruktur, kemampuan operasi, hotcell, limbah   
 
PENDAHULUAN 
 IRM didesain terutama untuk melaksanakan uji pasca iradiasi bahan bakar 
reaktor riset dan daya beserta komponen pendukungnya dan pengembangan metode 
uji pasca iradiasi (Post Irradiation Examination, PIE). Fasilitas utama untuk proses uji 
pasca iradiasi adalah hotcell, berupa suatu ruangan yang terkungkung, berperisai 
radiasi. Hotcell didesain untuk penanganan bahan radioaktif aktivitas tinggi dengan 
sistem jarak jauh (remote) sehingga tidak ada kontak langsung antara personel dengan 
bahan uji. Oleh karena itu setiap hotcell dilengkapi dengan jendela kaca timbal (lead 
glass window) untuk melihat ke bagian dalam hotcell.  Pengelolaan hotcell termasuk 
penanganan limbahnya, perbaikan serta penanganan proses pengujian di hotcell 
menggunakan alat utama, yaitu manipulator. Perangkat ini menggantikan fungsi 
tangan operator di area  yang tidak terjangkau. Master-slave manipulator mekanis (ms-
manipulator) adalah manipulator yang menirukan gerak tangan dan lengan operator 
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melalui komponen transmisi mekanis, yang dipasang pada perisai radiasi (dinding 
hotcell). Ms-manipulator yang terpasang di IRM sebanyak 34 unit. 
 Saat ini manipulator yang terdapat pada hotcell 102 dan 103 mengalami 
kerusakan, yaitu;  3 unit di hotcell 102 dan 2 unit di hotcell 03. Kerusakan pada 
manipulator tersebut sama, yaitu terputusnya mekanisme gerak sumbu Z (naik-turun) 
pada slave arm unit. Akibat dari kerusakan ini adalah: 
 Proses uji pasca iradiasi termasuk penerimaan material dan gamma spektometri, 
tidak dapat dilakukan.  
 Pengelolaan hotcell 102 dan 103 tidak dapat dilakukan, termasuk pelaksanaan 
penanganan limbah. 
Penanganan kerusakan manipulator tidak dapat dilakukan remotely atau dengan 
intervensi personel ke dalam hotcell. Perbaikan kerusakan tersebut hanya dapat 
ditangani diluar hotcell, dengan menarik slave arm yang rusak ke operating area. 
Penanganan kerusakan ini termasuk proses penggantian booting (selubung sebagai 
proteksi kontaminasi pada slave arm) dan penarikan slave arm ke operating area 
belum pernah dilakukan oleh personel IRM. Pada kegiatan penarikan dan perbaikan 
slave arm unit ke operating area berpotensi terjadinya pemaparan radiasi dan 
kontaminasi. Pengelolaan fasilitas seperti IRM memerlukan pendanaan yang cukup 
besar dan personel dengan keterampilan dan keahlian khusus, terutama dalam 
menangani fasilitas hotcell. Ms-manipulator di IRM sejenis tetapi dengan dua ukuran. 
Concrete cell dengan 12 unit manipulator dengan ukuran E=1370 mm dan 22 unit 
lainnya dengan ukuran E=980 mm. E adalah panjang slave arm unit pada posisi paling 
pendek, yang sama dengan panjang paling pendek dari master arm unit (D). Untuk 
menangani kerusakan tersebut paling tidak membutuhkan dua unit slave arm.  Dengan 
demikian paling tidak masing-masing ukuran ms-manipulator tersebut mempunyai satu 
unit slave arm sebagai suku cadang. Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan 
fasilitas hotcell adalah kemampuan dalam menangani kerusakan manipulator. Dengan 
demikian kemampuan atau keterampilan personel untuk menangani perbaikan 
berbagai kerusakan manipulator sangat perlu dipersiapkan. Sehubungan dengan hal 
tersebut di atas, maka manajemen IRM perlu untuk menyusun rencana tindakan yang 
terstruktur yang terkait perbaikan manipulator tersebut dan penanganan limbah 
material sisa uji pasca iradiasi [1]. Penanganan limbah tersebut termasuk pemindahan 
potongan Mo-target dan pelat bahan bakar bekas di dalam hotcell uji 02 dan 03, ke 
Instalasi Penyimpan Sementara Bahan Bakar Bekas (KH‐IPSB3). 
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METODA 
Rencana tindakan terstruktur yang dimaksud adalah suatu proses implementasi 
urutan langkah penyelesaian suatu masalah. Penyusunan rencana tindakan terstruktur 
ini dapat meningkatkan keselamatan operasi IRM. Rencana tindakan terstruktur ini 
diharapkan menjadi jawaban dari hasil inspeksi keselamatan nuklir BAPETEN tahun 
2010 [1], serta bagi pihak manajemen IRM, terutama dalam perencanaan anggaran dan 
lainnya. Tulisan ini dibuat berdasarkan pengalaman praktis penulis, studi dokumen 
yang terkait dan komunikasi dengan pihak pembuat manipulator. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Rencana tindakan terstruktur disajikan pada Tabel 1 pada Lampiran 2, yang 
mencakup langkah persiapan, termasuk perolehan informasi spesifikasi dan harga 
peralatan dan suku cadang untuk menyiapkan anggaran, pelatihan penanganan 
perbaikan manipulator dan perbaikannya serta penanganan limbah di dalam hotcell.  
 
Identifikasi & penanganan kerusakan manipulator hotcell uji 02 dan 03: Sebanyak 12 
unit MS-manipulator mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang berbeda, 
antara lain [5]; 
a. Kerusakan pada booting/ gaiter, sebanyak 8 buah yaitu pada hotcell uji nomor 02 
dan 03 (Gambar 1) 
b. Terputusnya mekanisme gerak naik-turun slave arm (Gambar 1) sebanyak 5 unit. 3 
unit di  hotcell  uji  02  dan  2 unit di hotcell uji 03. 
 
 
 
Gambar 1. Kondisi manipulator dengan kerusakan pada mekanisme gerakan naik- 
                  turun slave arm  dan booting 
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Gambar 2.  Mounting device A100[3] 
  
Dari hasil diskusi dengan pihak pembuat ms-manipulator A100, kerusakan manipulator 
tersebut (1.b)  disebabkan oleh terputusnya "tape a" dan "tape b" pada slave arm unit 
[4]. Tape "a" dan "b" adalah bagian dari mekanisme gerak sumbu Z (naik/turun) dari 
slave arm. Perbaikan hanya dapat dilakukan di luar hotcell sehingga slave arm unit 
harus ditarik ke luar hotcell, yaitu ke operating area. Proses ini membutuhkan mounting 
device A100 (Gambar 2) sebagai alat bantu  utama. Sebelum penarikan, booting/ 
gaiter lama yang masih terpasang harus dilepaskan dari tong terlebih dahulu (Gambar 
3).  
 
Gambar 3. Tahapan Penggantian Booting dengan Booting Changing Device (BCD) [2] 
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Pelatihan dan perbaikan manipulator,  meliputi; pelepasan booting yang rusak 
(Gambar 3), penarikan slave arm unit ke operating area (Gambar 5, pada Lampiran 1), 
penggantian slave arm, pemasangan booting yang baru (Gambar 3) dan pemasangan 
unit manipulator ke hotcell, serta perbaikan unit slave arm yang rusak dan selanjutnya 
sebagai suku cadang. Hal ini akan dilakukan pada tahun 2013 oleh pihak pabrikan 
manipulator sekaligus sebagai instruktur pelatihan dan staf PTBN sebagai peserta.  
Ketersediaan peralatan dukung, suku cadang serta personel yang memadai, 
diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang sama dikemudian hari. Penambahan 
suku cadang masih diperlukan pada tahun-tahun berikutnya, seperti booting dan 
lainnya. Aspek keselamatan juga harus menjadi prioritas utama dalam melakukan 
kegiatan pelatihan dan perbaikan ini, mengingat masih terdapat material radioaktif di 
dalam hotcell. 
 Perbaikan manipulator pada hotcell  02 dan 03: langkah awal perbaikan 
manipulator hotcell uji 02 dan 03 dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan 
pihak pembuat manipulator. Dari hasil komunikasi diketahui kelengkapan peralatan 
dan suku cadang yang diperlukan serta harganya. Dengan demikian kebutuhan 
anggaran yang memadai dapat disusun dan dijadwalkan sesuai ketersediaan 
anggaran setiap tahunnya (2010 s/d 2013). Penyiapan anggaran yang memadai 
melalui DIPA yang sudah dimulai dari tahun 2009 untuk tahun anggaran 2010. 
Penentuan suku cadang atau peralatan yang diadakan disesuaikan dengan 
ketersediaan anggaran dan prioritas berdasarkan pengalaman dan komunikasi dengan 
pihak pembuat manipulator.  Beberapa suku cadang ataupun peralatan yang telah 
diadakan, sebagai berikut: 
 Jari manipulator  alu perbunan (50) dan baja nir karat (20); 
 Tongs head (telapak) (1); 
 Alat bantu pengganti telapak (1); 
 Kopling (penyambung lengan dan telapak, dengan booting (4) dan tanpa booting 
(4); 
 Tombol pada hand grip (20); 
 Relay 24VDC (8); 
 Papan sirkuit (3). 
 Tape A; E 1370 (25), tape B; E 1370 (25) dan pulley, d 60 (13); 
 Telapak (3); 
 Booting E 1370 A100 (2). 
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 Fume hood untuk perbaikan peralatan hotcell termasuk slave arm (1);  
 Suku cadang manipulator, kabel, pulley serta tape “a” dan “b” untuk E 1370 dan E 
980. 
Sedangkan suku cadang dan peralatan yang akan dibeli, adalah: 
 1 unit ms-manipulator E 1370; 
 Mounting device ; A100 M-33, sebagai alat bantu utama untuk penarikan slave arm 
unit ke operating area; 
 Booting (2); 
 Pelat penopang  roda gigi, bracket penopang kabel, alat khusus sebagai set 
drawbar dan alat khusus penyambung nipple sebagai peralatan untuk perbaikan 
slave arm (penggantian tape “a” dan “b”). 
 Perbaikan yang sekaligus merupakan pelatihan, yang meliputi penggantian 4 
(empat) unit slave arm dan booting-nya, 3 unit di hotcell 102 dan 1 (satu) unit di 
hotcell 103 dengan 4 unit slave arm baru; serta perbaikan 4 unit slave arm lama 
yang rusak.  
Setelah manipulator di hotcell uji 02 dan 03 dapat digunakan, maka dapat dilanjutkan 
dengan pengelolaan hotcell berupa penanganan limbah nuklir berupa material sisa uji 
pasca iradiasi serta limbah non nuklir lainnya. Termasuk juga penanganan identifikasi 
(penggunaan cermin) dan perbaikan saluran udara tekan (pneumatis) dari sistem buka 
tutup drum limbah dari barrel lifting device di hotcell uji 02. Penanganan limbah bahan 
nuklir dilakukan dengan memasukannya ke dalam konteiner limbah dan selanjutnya 
dipindahkan ke Instalasi Penyimpan Sementara Bahan Bakar Bekas (KH-IPSB3) 
melalui hotcell 01. Kegiatan ini perlu dikoordinasikan dengan pihak pengelola KH-
IPSB3. Penanganan limbah lainnya  dengan terlebih dahulu dipilah antara limbah 
terbakar dan tak terbakar. Limbah tersebut selanjutnya dimasukan ke wadah ber-
kapasitas sekitar 10 liter  dan kemudian dimasukan    ke    dalam drum limbah di 
hotcell uji 02. Dengan alat barrel lifting device, drum limbah tersebut dipindahkan dari 
hotcell uji 02 ke ruang 001 (dibawah hotcell uji 02) dan selanjutnya disimpan 
sementara di ruang limbah 013, sebelum dipindahkan ke instalasi pengelola limbah 
radioaktif. 
Penanganan limbah material sisa uji pasca iradiasi: pembelian konteiner (outer 
dan inner) untuk pelat maupun Mo-target. Sebagian konteiner sudah ada (desain tahun 
2006 dan pembelian tahun 2008 dan 2010), terdiri dari; 
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 Satu unit inner konteiner untuk sisa potongan pelat untuk menampung 17 potongan 
pelat yang agak besar dan sejumlah potongan kecil lainnya. 
 Satu unit inner konteiner untuk sisa potongan Mo-target. Ada sekitar 27 potongan 
termasuk dengan foil uranium ataupun tidak sehingga minimal dibutuhkan dua unit, 
hanya untuk menampung sisa Mo-target tersebut. 
 Tiga unit outer konteiner sebagai wadah inner konteiner 
 
Gambar 4. Outer koteiner (a); Inner konteinerMo-target (b); Inner konteiner pelat (c) 
 
Apabila manipulator sudah dapat digunakan di hotcell 02 dan 03, maka sebagian 
limbah potongan-potongan pelat dan Mo-target sudah dapat dipindahkan ke KH-
IPSB3. Jumlah konteiner yang tersedia masih belum memadai, terutama untuk 
mengantisipasi kegiatan pengembangan bahan bakar tipe pelat dengan tingkat muat 
Uranium tinggi (˃ 2,96 g/cm3) U3Si2-Al, U-6Zr/Al,    dan U-7Mo/Al, serta bahan bakar 
nuklir berupa pin yang akan diuji di Power Ramp Test Facility RSG-GAS. Jumlah 
kebutuhan inner konteiner pelat maupun Mo-target diasumsikan masing-masing 
sepuluh unit. Inner konteiner yang digunakan untuk Mo-target dapat juga digunakan 
untuk sisa potongan pin serta komponen lainnya (padat) dengan tingkat kontaminasi 
tinggi dari dalam hotcell. Jumlah kebutuhan inner konteiner menjadi 20 unit dan 
kebutuhan outer konteiner 20 unit.  Pengadaan kekurangan konteiner ini dapat 
dilakukan secara bertahap dalam tahun jamak, yang dapat dimulai dari tahun 2014. 
Koordinasi dengan pihak pengelola KH-IPSB3 perlu dilakukan terkait dengan bentuk 
outer konteiner, jumlahnya, rancang bangun rak-nya di kolam KH-IPSB3 dan cara 
penanganannya. Handling tool di KH-IPSB3 untuk outer konteiner sudah dibuat, baik 
untuk penanganan di bawah hotcell 01 maupun di kolam penyimpanannya.  
 
ISSN 1979-2409 
Rencana Peningkatan Kemampuan Operasi Fasilitas Hotcell IRM 
Dengan Melakukan Perbaikan dan Pengelolaan Limbah 
(Antonio Gogo) 
 
31 
 
Perbaikan barrel lifting device penanganan limbah padat lainnya: mekanisme 
penjepit  drum serta mekanisme pembuka dan penutup drum dilakukan secara 
pneumatik. Selang-selang pneumatik dengan kedua ujungnya  terhubung dengan 
konektor (quick coupling) dari mekanisme pembuka dan penutup drum tersebut, 
mengalami kerusakan. Persiapan perbaikan termasuk identifikasi dan pembelian 
selang udaranya, direncanakan pada tahun 2013 dan 2014. Identifikasi nomor 
konektor yang terhubung oleh masing-masing selang udara merupakan hal 
terpenting dari upaya perbaikan ini. Apabila identifikasi sulit dilakukan (remotely) 
maka harus dengan intervensi personel ke dalam hotcell. Konektor dilepas dari port-
nya dibawa ke glove box conveyor dan dipasang dengan selang udara yang baru, 
kemudian dibawa ke hotcell 102 untuk dipasang kembali sesuai posisinya (port). 
Kerusakan lainnya juga pada Program Logic Control (PLC) dari barrel lifting device di 
hotcell 02 dan 001. Penggantian sistem PLC yang lebih andal dan dengan komponen 
yang tersedia di pasaran saat ini perlu dilakukan. Uji fungsi sistem PLC yang baru 
dapat dilakukan setelah selang udara pada barrel lifting device di hotcell uji 02 
diganti.  Wadah limbah padat kapasitas 10 liter, baik untuk limbah padat  terbakar 
maupun  tak terbakar akan diadakan. Bila wadah tersebut sudah tersedia, akan 
ditransfer ke hotcell guna menampung limbah dari hotcell yang telah terlebih dahulu 
dikumpulkan dan dipilah (terbakar dan tak terbakar). Transfer limbah ke hotcell 02 
dapat dilakukan setelah perbaikan manipulator. Selama barrel lifting device masih 
belum bisa digunakan, limbah tersebut masih berada di hotcell masing-masing, 
kemudian dikumpulkan sementara di hotcell 02 sambil menunggu  selesainya 
perbaikan barrel lifting device.  
 
KESIMPULAN 
Rencana tindakan perbaikan dan pengelolaan yang terstruktur yang terkait 
peningkatan operasionalitas IRM, terutama fasilitas uji pasca iradiasi, diawali dengan 
perbaikan manipulator  dan dilanjutkan dengan pemindahan limbah nuklir ke KH-
IPSB3. Selanjutnya dapat dilakukan perbaikan barrel lifting device di hotcell 102 
termasuk PLC-nya. Setelah barrel lifting device diperbaiki, dilanjutkan dengan 
penanganan limbah non nuklir dari beberapa hotcell (102, 103, 104, 105 dan 109) yang 
dipindahkan ke ruang 001 dari hotcell 102, selanjutnya  ke ruang penyimpanan limbah 
padat  sementara 013, sebelum dipindahkan ke instalasi pengelola limbah radioaktif.  
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Dengan rencana tindakan terstruktur, maka keperluan peralatan, 
pendayagunaan SDM khususnya untuk perbaikan manipulator serta anggaran dapat 
direncanakan. Setelah perbaikan manipulator di hotcell uji 02 dan 03 serta 
penanganan limbah di dalam hotcell, maka operasionalitas fasilitas hotcell IRM dapat 
meningkat. 
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